



Projektcheckliste

Unterstützung für die Planung eures eigenen Projektes!

Nachfolgend erhaltet ihr einige Informationen rund um Projekte und Projektmanagement welche euch bei der Durchführung eures eigenen Projektes unterstützen sollen. Entsprechende Methoden zu den verschiedenen Schritten im Projektmanagement haben wir euch benannt. Bei Interesse findet ihr zu den Methoden weitreichendere Informationen welche wir euch verlinkt haben!

Projektdefinition

Bevor ihr in die Planung eines Projektes geht, solltet ihr euch klar machen, was überhaupt ein Projekt ist.

Nach DIN-Norm wird ein Projekt definiert als:

„Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B.: Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Bedingungen, Abgrenzungen gegenüber anderen Vorhaben und projektspezifische Organisation.“¹

- Einmaligkeit: Die Tätigkeiten des Projekts werden einmalig, nicht zyklisch, ausgeführt, um einen definierten Zustand zu erreichen.
- Klares Ziel: Es wird nicht einfach so gearbeitet. Es gibt ein klares und messbares Ziel, was mit dem Projekt erreicht werden soll.
- Zeitliche Begrenzung: Anfang und Ende eines Projekts sind klar definiert und terminiert.
- Finanzielle Abgrenzung: Die Kosten für das Projekt lassen sich bestimmen und von laufenden Kosten abgrenzen.
- Personal: Die Arbeit findet innerhalb eines Teams statt und ist nicht an bestehende Strukturen gebunden
- Abgrenzung zu anderen Vorhaben: Das Ziel des Projektes kann unabhängig von anderen Zielen festgelegt werden
- Eigene Organisation: Für das Projekt gibt es eine eigene Projektstruktur²

Projektmanagement

Unter Projektmanagement versteht man die Planung und Durchführung eines Projektes. Dabei unterscheidet man vier verschiedene Phasen:

- Definition des Projektes
- Projektplanung
- Projektdurchführung
- Kontrolle/Nachbereitung

In den einzelnen Phasen gibt es unterschiedliche Aspekte die ihr beachten solltet bzw. mit denen ihr euch auseinander setzen solltet.

¹ Siehe <http://www2.hhu.de/muendlichkeit/Projekt-Netz/DIN.htm>

² Vgl. <https://www.agile-master.de/projekt-definition/>

Projekttablauf

Definition

Klären mit dem Jugendvorstand/
Vorstand

- Ideenfindung
- Teamfindung
- Ziel festlegen
- Groben Aufgabenrahmen festlegen
- Durchführbarkeitsprüfung
- Projektumfeld analysieren

Methoden: **Brainstorming**,
Gegenteilmethode/Kopf-
standmethode, **6-3-5**
Methode, **Zukunftswerkstatt**

Wichtig ist es sich
eine gute Struktur
anzulegen!

Planung

Ereignisse die
besonders wichtig
sind. (Fristen o.ä.)

- Festlegung eines Zeitplans
 - mit Meilensteinen
- Finanzierung klären
- Ggf. Ziele Anpassen
- Stakeholder definieren
- Arbeitspakete festlegen
- Zuständigkeiten festlegen

Wer ist betroffen bzw.
beteiligt? Wenn muss
ich einbeziehen?

Durchführung

Es gibt verschiedene
Fördergelder die ihr
je nach Projekt
beantragen könnt.
Fragt beim
KSB/SSB/Verband,
Jugendamt oder
ähnlichem an

- Abarbeiten der Arbeitsaufträge
- Helfer einbeziehen
- Ressourcencheck (Kosten, Personen, Material)
 - ggf. um weitere Ressourcen kümmern
- Prozessdokumentation
- Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld

Frühzeitig Aufgaben
definieren & Helfer
informieren.

Nachbereitung

Denkt alle Kanäle
dabei mit! Social
Media, Zeitung,
Homepage.....

- Zielerreichung überprüfen
- Probleme dokumentieren
- Abrechnung der Finanzen (ggf. Verwendungsnachweis oder nachgelagerter Antrag)
- Öffentlichkeitsarbeit im Nachgang
- Nachbesprechung im Team
- Den Helfern Dank aussprechen

Habt ihr das von
euch gesteckte Ziel
erreicht? Warum?

Zeigt den Helfern,
dass es ohne sie
nicht möglich
gewesen wäre!



Erschwernisse während des Projektverlaufes

Während des Projektverlaufs kann es zu Problemen und Erschwernissen kommen. Lasst euch dadurch nicht beirren.

Hilfreich ist es oftmals, wenn man sich im Vorfeld bereits Gedanken dazu macht, welche Probleme auftreten können und wie man diese verhindern kann oder im Falle des Falles dann bewältigen kann.

Man kann nicht erwarten, dass eine Projektplanung ohne Hürden oder Erschwernisse auskommt. Desto besser ihr aber im Vorfeld plant und euch mit eben diesen Hürden im Vorfeld beschäftigt, umso einfacher und besser könnt ihr euer Projekt realisieren.

Weitere Informationen

Wenn ihr noch mehr Informationen zum Projektmanagement haben möchtet oder tiefer in das Thema einsteigen wollt, können wir euch die Ausbildung zum JuniorManager empfehlen. Alle Informationen zu dieser Ausbildung findest du auf der Homepage der Sportjugend NRW. Eine andere Option wäre die Teilnahme am entsprechenden Modul des Vereinsmanager-C, zu beiden Ausbildungen kannst du dich entweder bei deinem Bund oder Verband melden oder über www.qualifizierung-im-sport.de anmelden.

Eure Sportjugend NRW